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L'area del Patto Territoriale della Bassa Padovana

Il patto territoriale della Bassa Padovana interessa un'area geografica formata da 46
Comuni della Provincia di Padova (sui 104 Comuni complessivi). L'area interessata al Patto
Territoriale si trova nella zona sud-crientale della Provincia di Padova, ha una superficie
complessiva di circa 880,59 kmq, pari al 41,1% dellintera superficie provinciale, e
comprende i seguenti Comuni: Agna, Anguillara Veneta, Arqua Petrarca, Arre, Bagnoli di
Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Candiana, Carceri,
Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Conselve, Due Carrare, Este,
Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino, Maserd di Padova, Masi, Megliadino S.
Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia,
Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo, Saletto, San Pietro Viminario, Sant’'Elena,
Sant’Urbano, Santa Margherita d’'Adige, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano,
Urbana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vo' Euganeo .

L'area & collocata in una "zona di confine", tra una fascia di aree forti (Padova e Vicenza)
e un'area debole a sud (il Polesine). Si tratta di un territorio prevalentemente
pianeggiante, in parte comprendente 'area collinare dei Colli Euganei.

Le iniziative imprenditoriali

Le iniziative imprenditoriali ammissibili sono 38 per un valore agevolabile di € 58.087.973,27,
e un Onere a carico dello Stato pari a € 8.626.751,43 e un capitale proprio apportato a
fronte degli investimenti pari a € 20.164.026,71.

Il monitoraggio € stato realizzato mediante la compilazione di una scheda predefinita
appositamente timbrata e firmata dai titolari delle aziende beneficiarie in modo da avere
dati incontrovertibili, almeno formalmente, sugli andamenti occupazionali e sullo stato di
avanzamento degli investimenti, tale metodo ha il pregio di limitare il rischio di
scostamenti tra i dati del monitoraggio e i dati reali.

Sugli investimenti privati sono stati effettuati i conftrolli fisici da parte del Soggetto
Responsabile, visto che quasi tutte le iniziative sono state concluse

Di seguito si espone il dettaglio dello stato di attuazione, al 31 dicembre 2004, delle
iniziative imprenditoriali ammesse ad agevolazioni finanziarie a valere sulle risorse stanziate
per il Patto Territoriale della Bassa Padovana approvato con Decreto n. 2446 del 22 marzo
2001.

| programmi d'investimento inseriti all'interno del Patto Territoriale sono tutti conclusi, in
quanto sono frascorsi 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria, e sono anche trascorsi i
dodici mesi di proroga concessi, come stabilito nella circolare del Ministero delle Attivita
Produttive del 18 febbraio 2002, dal Soggetto Responsabile a cinque programmi
d'investimento.

Come si evince dalla tabella sottoriportata, sono state effettuate diverse erogazioni di cui
24 di prima quota e 20 di seconda quota e é erogazioni di terza e una di quarta quota.
Sono state formalizzate sei rinunce, precisamente da parte delle seguenti imprese:
[talmobili s.r.l., MTA Dry Energy, Officina Meccanica e Fonderia Veronese di Veronese
Francesco & C. s.n.c., Prosciuttificio Borgo Angarano, Sirio Spa. Il Soggetto Responsabile
ha avanzato due proposte di revoca per i programmi d’investimento relativi alla ditta
Eurositech spa e Euganea Pannelli.

Il Soggetto Responsabile ha gid provveduto ad inviare al Ministero due richieste di
autorizzazione al rivtilizzo di tali somme avviando la rimodulazione.



Il Ministero ha gid concesso un primo riutilizzo delle somme destinandole alla realizzazione
di un'opera infrastrutturale, ora si € in afttesa che lo stesso esprima il nulla osta
all'attivazione della seconda procedura di rimodulazione che sard destinata a finanziare
iniziative imprenditoriali.

I Soggetto Responsabile, come stabilito nella circolare del Ministero delle Attivita
Produttive del 18 febbraio 2002, applicando le procedure e i criteri previsti dalla normativa
utilizzata per la legge 488/92, ha espresso proprio parere in relazione a variazioni non
sostanziali intervenute in alcuni programmi d’investimento, accertando che le stesse non
avessero modificato gli obiettivi occupazionali, produttivi ed economici dei programmi
ammessi ad agevolazione. In particolare alcune di queste riguardano cambiamenti nella
suddivisione delle spese tra i vari capitoli di spesa, variazione della denominazione sociale
per es.. da Milano Luce a Ing. Enos Schionato s.r.l., una variazione del rappresentante
legale della ditta Scarparo Pietro, una variazione della ragione e denominazione sociale:
da Altura s.n.c. di Crema Barbara e Garbin Gabriella a Villa Altura s.r.l. di Crema Barbara
e Garbin Gabriella. Inoltre quest’ultima ha ceduto ad altro soggetto I'attivitd di servizio di
albergo Bed & Breakfast mediante contratto d’affitto a causa della non esperienza delle
due socie in tale settore d'attivita. I Soggetto Responsabile seguendo quanto stabilito
nella circolare del Ministero delle Attivita produttive del 6 novembre 2001 n. 900979 ha
emesso proprio parere anche in relazione a questa variazione.



TABELLA MONITORAGGIO

Annualita
D P . . Tipologia Tipologia Codice ISTAT WO G T Onere Stato W0 Occupati Data avvio previste di Rinunce Rinunce
enominazione e ragione sociale Comune . intervento i agevolabile o m occupati f oo o a c i
intervento (Rt attivita i) espresso in lire totali aggiuntivi investimento durata formalizzate prevedibili
P! dell'investimento
ALTURA SNC Ospedaletto Euganeo 1 0 55.12.0 1.930.000.000| 458.866.000| 3,0 3,0 01/09/1999 2
ATIGEL SRL Ponso 2 0 15.52.F 792.000.000 199.189.000 12,0 4,0 13/01/1999 2
B.E.M. SRL Santa Margherita d'Adige 1 1 29.22.1 2.382.000.000 624.869.000 26,5 8,2 15/02/1999 3
BICA SPA Candiana 2 0 36.12.1 3.500.000.000 292.146.000( 138,5 10,0 12/02/1999 2
BROGIN GIORDANO Vighizzolo d'Este 1 1 28.52.L 400.000.000 97.241.000| 11,6 2,8 14/02/2000 2
BUSINARO RITO D.I. Santa Margherita d'Adige 1 1 36.14.1 734.000.000 176.605.000 9,5 3,0 24/12/1998 2

FALPT SRL Megliandino 5. Vitale 1 0 28.12.1 1.700.000.000 403.827.000] 11,0 11,0 | 10/07/1998 3
6IMT SRL Monselice 2 0 28.75.1 2.998.000.000) 259.893.000 1183 | 19,0 | 29/01/1999 4
g:f“" RIDES INTERNATIONAL Montagnana . 0 36.63.4 1.314.000.000 318.401.000 10,0 10,0 | 26/03/1999 3
ITALOFORME SRL Este R o 19.30.3 2.500.000.000) 613.325.000] 41,0 9.6 | 31/12/1998 2

L.B.PLAST SRL Conselve 2 0 25.24.00 950.000.000 161.924.000 6,0 2,0 | 30/01/1999 2
'C'ASSIIS“EDIA di Rosa Giorgio & Casale di Scodosia . . 36.11.1 2.376.000.000 584.159.000] 42,6 9,0 | 29/10/1999 3
LUISA MOBILT SRL Casale di Scodosia 1 o 20.10.0 354.000.000) 89.692.000] 11,0 11,0 | 30/12/1998 2

O.M.D. di Dall'Aglio Gianluca & c.

MILANO LUCE SRL Tribano 1 1 25.24 3.710.000.000 626.730.000 18,0 15,7 11/08/1998 2
MITA SPA Conselve 2 0 28.51 4.054.000.000 352.306.000 72,4 10,0 06/04/1999 2
NUOVA BAR & BER SNC Bagnoli di Sopra 1 1 28.51 2.645.000.000 458.372.000 19,4 13,0 01/03/1999 3
NEW ROYAL PLASTIC SRL Conselve 2 0 221.000.000 37.179.000 14/12/1999 3

Amolaro Pierina D.I.

om Montagnana . o 28.52.0 1.664.000.000 382.452.000] 16,0 16,0 | 15/09/1999 3
::n:scno di Flavio e Piergianni Este . 0 26.61 3.815.000.000) 865.665.000] 6,0 60 | 06/12/1999 2
PERNECHELE ANTONIO D.I. Casale di Scodosia 2 0 36.14.1 730.000.000 178.914.000 15,0 40 | 21/01/1999 3
PIELLE TRIS CONFEZIONL di Terrassa Padovana 18.22.1 777.000.000 131.656.000] 23,0 30 | o1/07/1999 4

SAC SARTORI SRL Montagnana 2 0 36.63.4 632.000.000 153.513.000 53,0 7.3 31/05/1999 3
SALUMIFICIO BAZZA SRL Terrassa Padovana 2 0 15.13 450.000.000| 76.070.000 2,0 2,0 01/03/2002 3
SCARPARO PIETRO & C. SNC Bagnoli di Sopra 1 1 27.35 2.700.000.000 469.277.000| 27,0 11,5 09/02/1999 2
SERENISSIMA SRL Tribano 1 1 28.51.T. 810.000.000 134.194.000 16,9 2,0 28/02/2001 2

TECCHIO SRL Ospedaletto Euganeo 1 1 29.22.1 2.562.000.000 599.186.000| 17,0 6.3 30/04/1999 2
:‘:ECGI Dal Bello Orlando & c. Santa Margherita d'Adige| | . 36.14.1 600.000.000 140.267.000| 2,0 2,0 29/12/1998 2
UNION FERMETAL di Ferro Solesino 237.10.0 998.000.000) 158.971.000 8,3 3,0 04/07/2000 4
Orlando & c. s.n.c. 1 0

UNIVERSAL VERNICI SRL Casale di Scodosia ' . 24.300 1.743.000.000| 414.766.000] 8,0 3,0 30/11/1998 3
VENETA MINERARIA SPA Este 2 o 13.20.0 1.000.000.000 199.501.000] 25,0 5,3 28/12/1998 2
Totale 112.474.000.000 16.703.720.000| 974,7 | 334,9




Erogazioni i i Occupati Erogazioni al Investimenti Occupati Erogazioni al Investimenti Occupati Anno Erogazioni al Investimenti Occupati | Erogazioni al Investimenti Occupati

Denominazione e ragione sociale 31/12/02 espresse in ial 31/12/02( aggiuntivi al 30/06/03 effettuati al 30/06/03| aggiuntivi al 31/12/03 effettuati al 31/12/03| aggiuntivi | entrata a 30/06/04 effettuati al 30/06/04] aggiuntivi 31/12/04 effettuati al 31/12/04| aggiuntivi

euro espressi in euro 31/12/02 espresse in euro espressi in euro 30/06/03 espresse in euro| espressiin euro [al31/12/03 [ regime [espresse in euro| espressiin euro [ al 30/06/04 espresse in euro| espressiin euro [ al 31/12/04
ALTURA SNC 118.492,26| 1.081.510,86 3,00 213.286,06| 1.081.510,86) 4,00 213.286,06) 1.081.510,86] 3,00 2003 213.286,06| 1.081.510,86] 3,00 213.286,06| 1.081.510,86 3,00
ATIGEL SRL 427.007,21 1,00 427.007,21 2,00 92.585,28) 427.007,21] 2,00 2004 92.585,28| 427.007,21| 4,50 92.585,28| 427.007,21| 4,00
B.E.M. SRL 972.768,00 17,70 1.230.200,00 8,70 1.230.200,00 9,70 2003 1.230.200,000 9.7 151.610,27| 1.230.200,00, 9,03
BICA SPA 1.782.029,49| 1,74 75.440,41 1.931.529,49 0,00 75.440,41 1.931.529,49) 6,12 2003 135.792,74| 1.931.529,49| 5,27 135.792,74| 1.931.529,49] 8,29
BROGIN GIORDANO 25.048,16 345.812,81] 0,00 25.048,16| 345.812,81] 0,00 25.048,16| 345.812,81 0,00 2005 45.086,68| 345.812,81] 0,00 45.086,68| 345.812,81| 0,00
BUSINARO RITO D.I. 454.524,63) 0,50 45.604,44 456.074,64 3,50 82.088,44| 456.074,64] 4,50 2003 82.088,44] 456.074,64) 4,50 82.087,98| 456.074,64) 3,50

FALPT SRL 69.519,75 605.711,2 . 782.222,00) 139.039,50 782.222, . 987.866,09) . 987.866,09)

GIMI SRL 120.801,57  1.566.865,16 . 1.566.865,16 120.801,57]  1.566.865,16 . 1.566.865,16 . 1.566.865,16
ITALOFORME SRL 1.232.723,33 158.377,96 |  1.296.043,21 158.377,96 1.296.043,21 285.080,34  1.296.043,21 285.080,34  1.296.043,21
L.B.PLAST SRL 75.264,09 512.290,64 21,00 75.264,09 512.290,64 23,00 75.264,09) 512.290,64 23,00 | 2002 75.264,09 512.290,64 5,00 75.264,09 512.290,64 5,00
LA STILSEDIA di Rosa Giorgio & c. s.a.s. 100.564,31 654.536,50 14,62 100.564,31 1.235.412,88) 11,95 271.523,65| 1.235.412,88) 11,43 | 2003 | 271.523,65 1.235.412,88| 10,60 | 271.523,65 1.235.412,88 10,00
LUISA MOBILT SRL 23.161,02] 184.111,20 12,0 23.161,02) 184.111,200 12,0 41.690,02) 184.111,200 11,0 | 2002 41.690,02) 184.111,200 12,0 41.689,84 184.111,200 12,0
s‘“n"r | \NO LUCE SRL ora Ing. Enos Schiodato 161.839,52]  2.005.082,45 26,70 161.839,52  2.043.410,00 28,70 161.839,52]  2.043.410,00| 30,h87 | 2004 | 291.311,12 2.043.410,00 30,87 | 291.311,12 2.043.410,00 37,7
MITA SPA 2.102.346,23 23,10 2.178.729,67] 23,00 2.178.729,67| 22,60 | 2004 72.157,68)  2.178.729,67] 23,60 72.157,68)  2.178.729,67] 23,60
INUOVA BAR & BER SNC 1.471.511,00 17,60 1.506.218,01] 19,60 1.506.218,01] 19,60 | 2004 1.474.503,67 18,60 1.474.503,67 16,60
NEW ROYAL PLASTIC SRL 114.136,98 13,80 12.800,90 114.136,98 13,80 17.281,21 114.136,98) 12,80 | 2003 17.281,21 114.136,98 12,80 17.281,21 114.136,98 11,80
PATUSCATO di Flavio e Piergianni s.n.c 1.773.254,76¢) 21,0 1.970.283,07 20,0 402.370,79| 1.970.283,07 6,0 2004 | 402.370,79| 1.970.283,07 6,0 | 402.370,79| 1.970.283,07 9.0
PERNECHELE ANTONIO D.I. 61.600,91 500.044,18) 0,0 61.600,92| 500.044,18 0,0 61.600,92 500.044,18 0,0 2005 61.600,92| 500.044,18 0,0 83.161,24) 500.044,18 0,0
:,’ff::f ; RIIS CONFEZION di Amolaro 364.155,00 4,0 383.277,00 6,0 383.277,00 5,0 1999 383.277,00 6,0 383.277,00 5,0
SAC SARTORI SRL 52.855,22| 355.154,4! 2,30 52.855,22) 373.553,14 3,30 52.855,22) 373.553,14 3,30 | 2005 71.354,56 373.553,14] 3,30 71.354,56 373.553,14] 19,30
SALUMIFICIO BAZZA SRL 189.744,63] 0,0 218.715,00 2,0 218.715,00 3,0 2002 218.715,00 2,0 218.715,00 2,0
'SCARPARO PIETRO & C. SNC 1.261.065,33 5,70 121.180,67 | 1.452.482,01  5.70 121.180,67 | 1.452.482,01 11,74 | 2004 | 218.12521] 1.452.482,01 7,07 | 218.125,21 1.452.482,01 7,13
SERENISSIMA SRL 175.094,63 4,10 191.312,02 6,10 191.312,02 3,44 | 2004 191.312,02] 4,93 191.312,02] 5,1

UNIVERSAL VERNICT SRL 192.787,88| 1.176.644,36 4,0 192.787,88| 1.176.644,36 4,0 192.787,88| 1.176.644,36) 4,0 2002 211.491,11 1.176.644,36) 4,0 211.491,11 1.176.644,36) 4,0
VENETA MINERARIA SPA 533.214,33| 0.0 552.414,33| 0.0 92.729,83 552.414,33) 0.0 2004 92.729,83| 552.414,33) 1,3 92.729,83| 552.414,33) 7,3
Totale 1.058.680,92| 24.090.795,83| 274,86 1.706.426,17| 26.306.178,76/ 288,80 2.524.564,72| 26.956.405,23) 289,10 3.222.161,21| 28.808.590,64] 297,54 [3.395.331,16| 28.877.858,41| 353,68

[ Revoca [E Rinuncia [ proroga



Le iniziative infrastrutturali

Le iniziative infrastrutturali ammesse sono 18 per un valore agevolabile di € 19.807.671,45, di cui €
13.151.574,94 di Onere a carico dello Stato.

Tutti i programmi d’'investimento relativi agli interventi infrastrutturali sono stati avviati.

Dalla tabella allegata si evince che i lavori di espansione dell’area industriale sita nel Comune
di Casale di Scodosia risultano essere terminati, e I'iniziativa realizzata dalla societd Zaico s.r.l.
nel Comune di Montagnana, direfta alla creazione di un'area attrezzata per favorire
I'insediamento di iniziative produttive € conclusa

Sono stati poi conclusi quasi tutti i programmi relativi alla razionalizzazione della viabilita della
Bassa Padovana, grazie ad opere di miglioramento della rete stradale di collegamento tra
aree di insediamenti produttivi. Precisamente sono state concluse le opere stradali della zona
industriale del Comune di Granze; ed € oramai concluso il raccordo stradale e la realizzazione
di due sottopassi dell’area artigianale ed industriale del Comune di Este; ed € ad un buon
stato d’'avanzamento lo svincolo che collega la strada provinciale 104 con la zona artigianale
e produttiva del Comune di Tribano.

| programmi relativi ai lavori di ristrutturazione di edifici storici per la realizzazione di centri di
formazione, nei Comuni di Bagnoli di Sopra e di Monselice, sono conclusi.

I programma d’investimento relativo alla creazione di un centfro polifunzionale di servizi alle
imprese, nel cuore del Piano d’'Insediamenti del comune di Este , e il programma che prevede
la realizzazione di un centro per la sub-fornitura di servizi nel Comune di Monselice sono
conclusi.

Infine, nel quadro di una riqualificazione dell’offerta turistica e dei servizi alle attivitd del tempo
libero, & stato avviato sia l'intervento che prevede opere di ristrutturazione di una Vvilla
all'interno del Comune di Montagnana per la realizzazione di un ostello della gioventu ed e
quasi ultimato; sia gli intereventi che prevedono la creazione dei 3 itinerari turistici, sia I'opera
nel comune di Monselice che prevede il recupero della chiesa di San Paolo, situata in pieno
centro storico da destinare a museo civico.

Anche i tre progetti del Comune di Castelbaldo che prevedono la realizzazione di interventi di
ripristino ambientale degli argini e degli alvei dei bacini idrici, con la creazione di aree di sosta
e di strutture per la corretta fruizione degli spazi aperti e la valorizzazione ambientale della
golena lungo il fiume Adige, con recupero delle aree che potrebbero essere destinate ad
attivita ludico-motorie per attivitd ippo-terapeutiche, di florovivaismo, di itticoltura e di campi
scuola golf, gestite direttamente dal Comune, e la ristrutturazione del casello idraulico posto
sulla sommita arginale del fiume Adige, sono ultimati

I Soggetto Responsabile ha concesso proroghe al completamento delle opere infrastrutturali,
ed ha ricevuto la documentazione necessaria per la richiesta di confributo relativamente a tutti
i progeftti infrastrutturali inseriti all'interno del Patto.

A seguire si espone il dettaglio dello stato delle erogazioni e di attuazione, al 31 dicembre 2004,
delle iniziative infrastrutturali di cui sopra, dove appare evidente lo stato d’avanzamento delle

opere.



o A N q N q Avanzamen P q A - q A - q
Inizio to spese Erogazioni al |Investimento al| Avanzamento | Erogazioni al [Investimento al to spese Erogazioni al Investimento al fo spese Erogazioni al vestimento al fo spese Erogazioni al Investimento al
NUM Ente attuatore Descrizione progetto Comune programm (%)al 31/12/02 31/12/2002 spese (%o)al 30/06/03 30/06/2003 ,,/p 1 31/12/2003 31/12/2003 o/p 1 30/06/2004 30/06/2004 o/p 1 31/12/2004 31//2004
a (si/mo) | 31/12/2002 |espresse in euro|espresso in euro| 30/06/2003 |espresse in euro[espresso in euro 31/(12"/);003 espresse in euro| espresso in euro 30/(05/);004 espresse in euro | espresso in euro 31/(1;/);004 espresse in euro | espresso in euro
Infra Restauro di edificio da
004 COSECON SPA |edibire a  centro  dil Bagnoli di Sopra Si 7.29% 103.291,38 | 602.426,70, 67,54% 446.215,38 |1.111.607,08| 82,38% 679.749,49| 1.355.976,38 82,38% 929.622,43) 1.355.976,38| 82,38% 929.622,43| 1.355.976,38|
for i
Infra SOCIETA' Restauro di edificio da
ROCCA DI edibire a centro  di Monselice Si 0% 51.645,69 44.045,69| 5,89% 51.645,69 44.165,69 12,00% 51.645,69| 90.000,00( 55,34% 301.157,81] 414.977,96| 72,30% 418.461,82 542.140,90|
00B
MONSELICE SRL |for
g:')fcm SA.P.E.E.M SRL [Centro per la subfornitura Monselice Si 0% 510,000 19,94% 490.000,00| 490.510,00| 31,80% 730.082,83 782.092,43| 68,51% 1.487.396,28 1.684.840,58 98,00% 1.487.396,28 2.410.243,00|
g'éfb'"“ COSECON SPA ::::;:II:"‘ svincolo Tribano si 4,05% | 129.114,22| 80.393,66 8,60% | 129.114,22| 170.972,52 24,70% | 129.114,22 490.889,43 24,70% | 1.162.028,00  490.889,43| 24,70% | 1.162.028,00  490.889,43
Infra COMUNE DI
00E CASALE DI  [Parcheggio Casale di Scodosia Si 36% 77.468,53 312.199,75 91,37% 278.886,72| 448.281,97| 100% 278.886,72 542.827,77| 100% 278.886,72 547.271,30 100% 278.886,72 547.271,30|
SCODOSIA
g:')f;a AIG Ostello della Gi a M g Si 5,90% 360.594,92( 56,40% 614.862,11 | 617.500,00( 70,62% 617.645,17] 773.224,77| 94,53% 671.530,87| 1.034.968,46| 94,53% 790.169,03| 1.034.968,46|
ngem ZAICO SRL  [Opere di urb PIP M g Si 40% 480.614,47 | 921.438,27| 44,78% 633.550,29 | 798.389,90 72,67% 992.906,92 1.295.618,00) 72,67% 1.308.293,86| 1.295.618,00 100% 1.394.433,35) 1.829.290,34
ggf’:a COA;';$E oI Centro servizi alle imprese Este Si 0% 12.000,000 4,04% 0,00 37.536,82 4,51% 0,00 41.903,51 5,16% 0,00 47.994,73| 34,69 274.460,49| 322.455,32
Infra COMUNE DI . . " . o o
oot ESTE Realizzazione due sottopassi Este Si 74% 692.971,36/2.732.043,17| 98,61% 692.971,36(2.877.392,61| 98,61% 692.971,36| 2.877.392,61| 99,12% 692.971,36 2.892.341,76 99,12% 929.524,88) 2.892.341,76|
Provincia e Comuni|
di:Barbona, Carceri,
o PROVINCIADI [ 0 o o sf’ stelbaldo, o A':f's"
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Azioni di miglioramento

Una delle novitd piu significative portate dal Patto Territoriale della Bassa Padovana,
risulta essere quella relativa al fatto che il territorio non & piu un destinatario inerte, ma
grazie a questo importante strumento, assume una dimensione ed un ruolo strategici,
essendo per definizione un sistema per affrontare i problemi cruciali dello sviluppo.
Attraverso la concertazione, infatti, i soggetti coinvolti, sia pubblici che privati, hanno
potuto confrontarsi sulle potenzialitd e sui limiti del loro territorio, suggerendo una
programmazione “dal basso”, cio€ iniziative e proposte derivanti direttamente da chi vive
quotidianamente nella realtd dell’area qui interessata.

E' quindi sulla base di quanto appena affermato che il Soggetto Responsabile si € fatto
promotore di un “Protocollo d’'Intesa per I'inserimento nel Patto Territoriale di obiettivi di
sviluppo e promozione del commercio”, sottoscritto il 06 maggio 2002 dalla Provincia di
Padova, in qualitd di Soggetto Responsabile, e da 30 Comuni dell’area della Bassa
Padovana gid sottoscrittori del Patto, ed approvato definitivamente dal tavolo di
concertazione nel mese di novembre 2002. Tale protocollo & stato sottoscritto dalla
Regione Veneto in data 12 maggio 2003.

Tale strumento nasce dall’esigenza del territorio di dare una risposta chiara e concreta
agli obiettivi del Docup 2000-2006 della Regione Veneto, attraverso azioni di supporto che
favoriscano la qualificazione del territorio, sia dal lato delle imprese, tramite I'aumento
delle competenze e delle capacitd tecnico amministrative, che dal punto di vista della
pubblica amministrazione, al fine di migliorare la competitivitd del territorio nel suo
complesso e favorire il sostegno della coesione sociale.

Il Protocollo & nato sulla base di quanto stabilito nel bando della misura 1.4 “Aiuti al
commercio e rivitalizzazione dei centri urbani”, Docup 2000-2006 Regione Veneto, che
prevedeva il punteggio massimo ai Comuni che avessero sottoscritto una forma di
decisione partecipata con chiari riferimenti al commercio di piccolo dettaglio. La misura
tende infatti a sostenere il piccolo dettaglio localizzato nelle zone degradate dei centri
urbani e nelle aree di spopolamento caratterizzate da carenza nell’ offerta, mediante la
realizzazione di programmi di risanamento, ristrutturazione e ammodernamento dei centri
urbani, dei centri storici e dei centri a minore consistenza demografica, puntando
all'integrazione delle componenti economico — commerciali e sociali € mirando alla
rivitalizzazione della rete dei servizi commerciali.

Si capisce quindi, molto chiaramente, come il Protocollo voglia essere una risposta
chiara, da parte dei sottoscrittori, alle esigenze delle imprese che svolgono attivitd
commerciali al dettaglio, localizzate nel territorio del Patto. Rappresenta la volontd di
implementare una corretta politica di incentivazione a favore delle piccole imprese
commerciali, al fine di un loro rilancio produttivo ed occupazionale. Infatti la fipologia
distributiva dei centri storici € fortemente caratterizzata dal piccolo commercio, sebbene
sono ormai molti i piccoli commercianti e gli artigiani costretti a chiudere I'attivitd a
causa della crisi che ha interessato gli esercizi di piccole dimensioni. Tutto cid in
conseguenza di molteplici aspetti quali: I'imposizione fiscale statale e locale elevata; le
difficolta di ricorrere all’autofinanziamento; la softocapitalizzazione tipica delle imprese
minori; la perdita di competitivitd in termini di costi di gestione complessiva dell’attivitd; la
crescita della grande distribuzione con conseguente diminuzione della clientela; la
mancata attuazione di interventi rivolti ad una maggiore specializzazione commerciale; i
limiti organizzativi, soprattutto relativamente alle politiche di acquisto attuate dalle
aziende (politiche eccessivamente individualistiche e frammentate); la mancanza di
innovazioni nelle strategie di marketing e nella logistica.

In particolar modo nell’Area della Bassa Padovana si riscontra la maggior contrazione
nel numero di imprese che svolgono attivitd commerciali al dettaglio a causa di un
rapporto nascita-morte delle aziende fortemente negativo. Il piccolo commercio, per
sopravvivere deve caratterizzarsi con un alto livello di specializzazione, in quanto ogni



attivitd generica incontra una forte concorrenza delle grandi tecnostrutture commerciali,
organizzate con migliori economie di scala. Infine deve essere valutata una corretta
politica di incentivazione a favore delle piccole imprese commerciali essendo
indispensabile per il rilancio produttivo ed il miglioramento stabile del livello
occupazionale.

Si capisce quindi come gli obiettivi del Protocollo siano quelli di stimolare e promuovere
le piccole attivitd commerciali al dettaglio della Bassa Padovana, attraverso interventi
strutturali e infrastrutturali.

Come riportato precedentemente, una prima azione di sostegno alle attivitd
commerciali al dettaglio si € realizzata indirettamente attraverso la sottoscrizione del
Protocollo il quale aumenta le possibilitd che gli interventi di riqualificazione e
ristrutturazione delle afttivitd commerciali vengano finanziati dalla misura 1.4 “Aiuti al
commercio e rivitalizzazione dei centri urbani” del Docup 2000-2006 della Regione
Veneto.

Nel mese di novembre 2002 il Soggetto Responsabile del patto ha convocato il tavolo di
concertazione per presentare i risultati del primo monitoraggio e per discutere della
rimodulazione delle somme derivanti da rinunce economie e revoche.

Durante I'incontro e stato presentato il CD rom, realizzato con il cofinanziamento della
Regione Veneto attraverso la L.R. 13/99, e la cui impostazione ha tenuto conto del suo
successivo trasferimento sul web diventando il sito ufficiale del Patto Territoriale della
Bassa Padovana. I Cd rom illustra il territorio e le aziende del patto territoriale
permettendo di pubblicizzare I'area della bassa padovana , i principali punti di forza del
territorio, e i diversi settori di attivitad presenti nell’area, costituisce un valido supporto di
marketing territoriale per la promozione e lo sviluppo della Bassa Padovana. La
consultazione del CD rom, infatti, permette di far conoscere cid che il patto territoriale
della Bassa padovana ha realizzato e le grandi potenzialitd di sviluppo del territorio. Nello
stesso € inserita anche una rassegna fotografica che sottolinea le bellezze paesaggistiche
del territorio in armonia con |'obiettivo di promuovere il patrimonio culturale e naturale
dell’area.

Nel mese di oftobre 2003 il Soggetto Responsabile, nelllambito di un progetto di
animazione economica ha organizzato un incontro rivolto all’analisi dello strumento
“Patto”. L'incontro olire ad essere stato un momento di confronto con aliri Soggetti
responsabili, ha permesso, attraverso gli interventi della Regione Veneto e del Ministero
delle Attivitad Produttive, di approfondire le tematiche della regionalizzazione degli
strumenti di programmazione negoziata.

Il Soggetto responsabile ha chiuso i progetti presentati nell’ambito della L.R. 13/99 bando
2003 che prevedano una serie di azioni volte a valorizzare il territorio e le sue risorse
cercando di individuare nuove vie di sviluppo, e la realizzazione di un portale di marketing
territoriale.

Nel novembre 2004 il Soggetto Responsabile ha presentato richiesta di finanziamento
nell’ambito della L.R. 13/99 bando 2004 per la readlizzazione di alcune importanti opere
infrastrutturali.

Il Soggetto Responsabile
Provincia di Padova
Il Presidente
Dott. Vittorio Casarin



